

RECONVERSIÓN VENEZUELA 2021

Bolívar a Bolívar Digital

05-08-2021



RECONVERSIÓN 2021

ZeTTa Soluciones Integrales C.A., partner Open Eco System de SAP con experiencia comprobada en procesos exitosos en las reconversiones anteriores y como su aliado de negocio en la solución SAP que usted tiene en su compañía y teniendo en cuenta la necesidad actual de reconversión 2021, emite este documento con el ánimo de iniciar el proceso de enmarque de la necesidad técnica y de procesos necesarios para cumplir con la resolución gubernamental.

Situación

Según comunicado oficial con fecha 05 de agosto de 2021:

- A partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el Bolívar Digital, al aplicar una escala monetaria que suprime seis (6) ceros a la moneda nacional. Es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional, se dividirá entre un millón (1.000.000).

Teniendo en cuenta que también en el mismo comunicado deja abierta la expectativa de regulaciones futuras para detalles en temas como redondeo y demás pormenores de la aplicación de la reconversión:

Queda encargado el Banco Central de Venezuela, en articulación con el Ministerio de Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior la implementación del Decreto que se publicará a los efectos.

Confidencialidad

La información que presenta en este documento **ZeTTa Soluciones Integrales C.A.** constituye información privilegiada de carácter confidencial, que puede exponer características de productos, procesos y servicios, con detalles que deben ser tratados y considerados como secreto comercial, en virtud de lo anterior **EL CLIENTE**, deberá administrar el presente documento prudentemente con el compromiso de mantener reserva sobre el contenido y advertir a quienes delegue para su estudio y análisis, para que se abstengan de revelar, duplicar, remitir o utilizar partes o la totalidad del contenido con un propósito diferente a la evaluación del mismo para el proyecto.

Consecuentemente, **ZeTTa Soluciones Integrales C.A.** y quienes la representen se comprometen a guardar absoluta reserva sobre la información suministrada por **EL CLIENTE** usando la información únicamente para el análisis y evaluación de proyectos o soluciones integrales que se planteen como propuesta a **EL CLIENTE**, en virtud de éste compromiso, **ZeTTa Soluciones Integrales C.A.** restringirá la copia, distribución o transmisión a terceros de todos los documentos, conceptos o datos proporcionados por **EL CLIENTE**, sin su debida autorización.

Planteamientos

En virtud de lo dispuesto por el comunicado oficial del 5 de agosto de 2021 se prevén los siguientes puntos:

1. El gobierno Nacional deberá emitir gaceta oficial que determine los aspectos principales de la reconversión monetaria para Venezuela en el año 2021.
2. Una vez emitida la Gaceta oficial, SAP deberá realizar pronto pronunciamiento a fin de determinar las pautas a seguir como mejores prácticas para afrontar este requerimiento, dentro de estas pautas se estará enmarcado el proceso recomendado por SAP para esta ocasión, así como también lo relacionado con necesidad mínima de versiones que puedan afrontar este cambio de manera estándar.
3. Tomando como base el modelo sugerido por SAP para la reconversión del año 2008 al igual que en la del 2018 y basados en la experiencia de aquel momento, se pueden concluir algunos puntos generales a tener en cuenta:
 - a. **No se recomienda tener proyectos en paralelo al proyecto de reconversión durante la vigencia de este último.**
 - b. **En la actualidad SAP maneja la descarga de notas o aplicación de correcciones a través de SAP SOLUTION MANAGER versión 7,2, si su empresa no cuenta con esta herramienta actualizada para este fin y llegase a requerirse descargar correcciones propias para su empresa, queda bajo responsabilidad del cliente que se puedan obtener dichas correcciones. La actualización de SAP SOLUTION MANAGER no está incluida en el alcance del proyecto y esta puede tardar cerca de mes y medio o mas y con dependencia de disponibilidad de recurso. Su impacto en tiempo y costo queda bajo responsabilidad del cliente.**
 - c. El proceso para llegar a lograr convertir la moneda en SAP se debe realizar por la herramienta sugerida por SAP que en las ocasiones anteriores se ha usado, SAP CURRENCY CONVERTER TOOL.

- d. Para los casos de clientes con NOMINA se ejecuta un proyecto unido al general pero con pasos propios de esa solución SAP, este se toma como un proyecto adicional.
- e. Para los casos de clientes con soluciones en BI como casos BW / POSDM y demás se debe realizar un proyecto de ejecución de la solución por cada uno de sus servicios, este se toma como un proyecto adicional.
- f. La sustitución de la moneda significa en SAP
 - i. Implementación de una nueva moneda
 - ii. Cambio de la moneda en las relaciones comerciales externas.
 - Pruebas de facturas
 - Pruebas de cobranza
 - Pruebas de pagos (debe validar el banco)
 - Pruebas de impresión de cheques.
 - Pruebas de Balances y Resultados
 - Pruebas de pagos de nómina
 - Entre otros....
 - iii. Cambio de la moneda local para documentos a partir del 1º de octubre de 2021 y para los históricos dependiendo de los lineamientos de SAP para el manejo de partidas individuales abiertas.
- g. La sustitución de una moneda en SAP significa ejecutar los pasos necesarios para cumplir con el objetivo del mínimo impacto a partir del 1º de octubre de 2021 en productivo y por tanto previamente se deben realizar las actividades desde el enfoque TECNICO, FUNCIONAL Y DE NEGOCIO. A continuación, algunos pasos que se tomarán en la ruta de reconversión:
 - i. Crear un ambiente copia de la situación actual de su servidor productivo (deberá crearse una copia por cada ambiente productivo en uso) ECC, BW.

- ii. Realizar los pasos sugeridos por SAP como preparación para la reconversión.
- iii. Aplicar las notas sugeridas de acuerdo a la versión.
- iv. Por parte del cliente deberá entregar detalle de los procesos de negocio con las transacciones involucradas en cada paso, especialmente detallando las transacciones no estándares.
- v. Se sugiere en este punto tener su pago de licenciamiento al día ya que es posible que se requiera, llegado el caso, la intervención de SAP en algún punto de la reconversión y esto puede estar supeditado tanto a su versión (qué esté enmarcada en el alcance de soporte SAP actual) y que su pago de licenciamiento esté al día.
- vi. Ejecutar la herramienta de conversión con los lineamientos que de SAP para este fin.
- vii. Ejecutar los pasos de cada módulo en lo cuales se realizan cambios a datos maestros como ejemplo montos de valorización de materiales, precios, condiciones, registros Info, sueldos y demás relacionados con moneda. Cambios en documentos, ordenes de compra, pedidos de venta, facturas, partidas individuales y demás beneficios monetarios, cambios en registros contables. Otros puntos a tener en cuenta:

Gestión Financiera

Convertir balance a otra moneda

Definir métodos conversión p.sistema info de activos fijos

Adaptación de las transacciones de pago

Adaptación de los reportes FI (moneda local alternativa)

Tesorería.

Nuevos Banco Propio. Cambio de moneda en id.cuenta)

Configurar movimientos dependientes de la moneda.

Controlling

Valores de planificación en moneda antigua o nueva

Informes en moneda en moneda antigua o nueva

Resúmenes de planificación también en Bolívar Soberano

- viii. Preparar los correctivos ya sean de datos o técnicos que surjan en la ejecución de la herramienta en el ambiente de prueba.
 - ix. Revisar y preparar la totalidad de Desarrollos involucrados en los procesos así como todas las tablas Z relacionadas con montos de cualquiera de los módulos.
 - x. Liberar el ambiente para las pruebas del cliente quien deberá realizar:
 - Comprobación y aceptación de saldos reconvertidos
 - Comprobación de partidas individuales
 - Comprobación de todos los datos maestros que tenga incidencia en montos.
 - **El cliente deberá ejecutar en prueba de todos los escenarios de la compañía.**
 - Visto bueno por parte del cliente para salida en vivo.
4. Se deberán crear los documentos que serán usados para los redondeos provenientes de los procesos de reconversión, así mismo las cuentas previstas para ese fin

Redondeo

001	Diferencia de redondeo documento
002	Diferencia de redondeo operaciones de compensación
003	Diferencias D/H arrastre de saldo ledger de moneda local
004	Diferencias de redondeo FI-MM - Gestión de stocks (partidas)
005	Diferencias de redondeo EM/RF - Historial pedidos (partidas)
006	Diferencias de redondeo FI-AA - libro mayor (partidas)
007	Diferencia redondeo operaciones compensación (cont.especial)
008	Diferencia redondeo documento GLFLEX

5. El cliente deberá emitir reportes soporte auditables pre y post reconversión de todos los datos relevantes de la compañía: Balances, saldos de inventarios, saldos de partidas abiertas, precios, nóminas sueldos y salarios, saldos acumulados de nómina y demás reportes internos necesarios para demostrar que se realizó un proceso transparente.
6. El proceso de reconversión deberá realizarse en el ambiente previsto copia de productivo inicialmente y sobre él se aplicarán todas las correcciones técnicas y de datos que puedan surgir por cada módulo.
7. La compañía deberá prepararse para realizar cierre anticipado del mes de septiembre de 2021 a fin de poder contar con un mínimo de 5 días de disponibilidad total del sistema productivo para someterlo al proceso con la aplicación de los correctivos preparados en el mandante de ejecución previa.

Consideraciones

1. Para la reconversión del año 2008 se contó con 9 meses de preparación, para el proceso 2018 se contó inicialmente con 3 meses y al anunciarse cambio de factor se anunció una prórroga de 3 meses más, para esta ocasión, cuenta con un rango de 56 días para ejecutar

el proyecto, esto contado a partir del día 05 de agosto de 2021. Es importante considerar en este punto que en el caso en el que durante el proceso de reconversión que se inicie, el Gobierno Nacional llegase a anunciar un cambio en los factores o demás conceptos o así mismo un cambio en la fecha de salida en vivo de la nueva moneda, esto implicaría un ajuste en tiempos y costos de cada proyecto.

2. Basado en el punto 1 es importante contar con confirmación de proyecto a más tardar el día 13 de agosto de 2021, a fin de poder garantizar el cumplimiento de tiempos.
3. Para el año 2007 se contaba con personal disponible y contratable a nivel de consultoría SAP en el país, para el año 2018 ese aspecto de personal disponible se redujo considerablemente, en la actualidad Venezuela tienen escasez de consultores y por tanto se hace necesario el refuerzo del equipo con personal fuera de la frontera y la extensión de horario de los recursos disponibles, o cual se considera en los montos a aplicar como remuneración de los proyectos de reconversión.
4. Las actividades a realizar incluyen fines de semana y horarios nocturnos.
5. Se requiere conexión permanente y disponible con los servidores.
6. **ZeTTa Soluciones Integrales** nombrará un Gerente de proyecto por cada cliente quien tendrá bajo su responsabilidad la comunicación permanente a fin de garantizar la continuidad de las actividades
7. **El cliente** deberá nombrar un Gerente de proyecto que actúe en función de proporcionar datos, coordinar las actividades internas, resolver puntos de tropiezo y garantizar que al interior de la compañía se cumplan todas y cada una de las actividades previstas en el plan de proyecto en los tiempos adecuados.
8. Los consultores asignados a los proyectos de reconversión no estarán presentes en sede cliente, toda actividad de consultor se realizará de forma remota.
9. No se aplicará ningún mejoramiento de proceso.
10. No se realizarán mejoras a desarrollos.

Este documento se emite de manera informativa, una vez SAP determine los lineamientos a seguir para este evento de RECONVERSION MONETARIA en Venezuela 2021, se realizarán los planes de trabajo detallando las actividades y cumpliendo con las mejores prácticas sugeridas por SAP.

Se sugiere que una vez se realice el acuerdo entre ZETTA SOLUCIONES INTEGRALES y su empresa, se pueda iniciar con la fase de activación del Currency Converter Tools en la fase de análisis la cual permitirá que tan distante esta el cliente de poder contar con la reconversión al 1º de octubre de 2021. Esta actividad se puede ir adelantando independiente de la emisión de la nota oficial de SAP y se usaría una moneda virtual provisional que permita la revisión del sistema.

William G. Baquero
(57) 320-3898005
william.baquero@zettasi.com
ZeTTa Soluciones Integrales C.A.
www.zettasi.com